

RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS NO MUNICIPIO DE MALHADOR/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03



CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período: 16/01/2023 a 16/02/2023

CONTRATO - 0942/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR - SE

Data de medição: 16/02/2023

Item	Descrição dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Valores (R\$)			Saldo a medir	% Medida
											Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	36,25	7,470	43,719	16,281	119,63	7.189,80	4.343,72	1.427,23	8.384,78	3.111,81	72,89	100,00
1.2	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	72,50	14,930	87,428	32,572	35,64	4.276,80	2.583,83	532,10	3.115,93	1.190,89	72,89	100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	6,00	6,00	-	6,00	-	137,48	824,88	824,88	-	824,88	-	100,00	100,00
2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev.02_01/2022	M	1414,73	1.414,73	-	1.414,73	-	0,11	155,62	1.364,031,06	342,777,32	1.726.808,38	748.470,14	89,99	100,00
2.2	LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF 10/2018	M	10734,74	10.733,78	-	10.733,78	0,96	1,65	17.712,32	17.710,73	-	17.710,73	1,58	99,99	99,99
3	REGULACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/2018	m²	2146,95	2.146,76	-	2.146,76	0,19	189,11	408.008,71	405.973,78	-	405.973,78	35,93	99,99	99,99
3.1	Base de brita gradada, exclusiva transporte de brita	M	113316,02	38.645,10	74.670,92	113.316,02	0,00	3,95	345.613,86	117.867,56	227.746,30	345.613,86	-	100,00	100,00
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MÁXIMA) AF 07/2020	M	2828,46	-	2.828,40	2.828,40	1,06	40,67	115.074,13	-	115.031,02	115.031,03	43,11	99,96	99,96
3.3	Execução de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejunhado com acabamento de cimento e alcaçoframento 1,3	m²	21.689,46	10.733,78	-	10.733,78	10,735,70	13,43	288.335,11	144.154,67	-	144.154,67	144.150,45	50,00	50,00
3.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto ASFALTICO, CAMADA DE BRIDES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2018	m²	429,40	429,35	-	429,35	0,05	1.639,85	699.923,39	699.846,55	-	699.846,55	76,94	99,99	99,99
3.5	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ UNIDADE 11 AF 07/2020	T	987,80	987,80	-	987,80	-	6,78	6.705,80	6.705,80	-	6.705,80	-	100,00	100,00
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XK	17176,00	17.174,04	-	17.174,04	1,96	1,85	31.775,60	31.771,97	-	31.771,97	3,82	99,99	99,99
3.7	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2018	m²	322,04	-	-	-	322,04	1.777,01	572.268,30	-	-	-	572.268,30	-	-
3.8	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ UNIDADE 11 AF 07/2020	T	740,70	-	-	-	740,70	6,79	5.028,35	-	-	-	5.028,35	-	-
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XK	12881,60	-	-	-	12.881,60	1,85	23.830,96	-	-	-	23.830,96	-	-
3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTACAO URBANA	M3XK	12881,60	-	-	-	12.881,60	1,85	23.830,96	-	-	-	23.830,96	-	-
4	DRENAGEM	m	6,00	-	6,00	6,00	-	142,95	855,30	-	-	855,30	-	100,00	100,00
4.1	Decalote d'água de estroma em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	12,00	-	12,00	12,00	-	263,30	3.399,60	-	-	3.399,60	-	100,00	100,00
4.2	Disipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	12,00	-	12,00	12,00	-	56,27	675,24	-	-	675,24	-	100,00	100,00
4.3	Emenda para deslotaçã d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	4,00	-	4,00	4,00	-	2.145,98	8.583,84	-	-	8.583,84	-	100,00	100,00
4.4	ALAS COM ESCONDISIDADE DE 50", INCLUIDO FORMAS E MATERIAIS AF 07/2021	m	16,00	-	16,00	16,00	-	10,41	166,56	-	-	166,56	-	100,00	100,00
4.5	Fornecimento e assentamento de bloco de concreto armado cat 1 de 0,60 m	m	2,00	-	-	-	2,00	72,39	144,78	-	-	144,78	-	-	-
5	SINALIZACAO	un	4,00	-	-	-	4,00	386,21	1.544,84	-	-	-	1.544,84	-	-
5.1	Sinalizacão permanente, vertical, com placa circular pedio diem = 0,75m, com poste de madeira 3,50m lizado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	-	-	-	4,00	386,21	1.544,84	-	-	-	1.544,84	-	-
5.2	Sinalizacão permanente, vertical, com placa octogonal de 600, pedio diem, lizpuro=0,75m, com poste de madeira 3,50m lizado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	-	-	-	4,00	386,21	1.544,84	-	-	-	1.544,84	-	-
5.3	Sinalizacão permanente, vertical, com placa octogonal de 600, pedio diem, lizpuro=0,75m, com poste de madeira 3,50m lizado com base de concreto 40x40x50	un	4,00	-	-	-	4,00	386,21	1.544,84	-	-	-	1.544,84	-	-

AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Pedro Luiz C. O. Pessoa
 Engenheiro Civil
 CREA 13699/D

