
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO  CENTRO MALHADOR-SE
CNPJ : 13.104.757/0001-77

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2021-1
11º MÊS 12º MÊS

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS

REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS
933.149,89100

11,45 106.856,05 4,43 41.320,7901

  

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO  DAS PRAÇAS
MUNICIPAIS DE MALHADOR 933.149,89100

11,45

11,45%

106.856,05 4,43

4,43%

41.320,7901.01

  

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDO
MENEZES E 25 DE NOVEMBRO 487.756,0152,28

01.01.001

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
117.004,9412,57

01.01.001.001

  

PAVIMENTAÇÃO
217.161,1423,27

01.01.001.002

  

URBANIZAÇÃO
90.815,029,72

01.01.001.003

  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
62.774,916,72

01.01.001.004

  

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE MANOEL DE
OLIVEIRA 320.734,3534,37

11,45

33,32%

106.856,05 4,43

12,88%

41.320,7901.01.002

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
25.129,942,69

01.01.002.001

  

PAVIMENTAÇÃO
115.482,3012,39

01.01.002.002

  

URBANIZAÇÃO
138.801,3214,87

11,45

76,98%

106.856,0501.01.002.003

  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
41.320,794,42

4,42

100,00%

41.320,7901.01.002.004

  

REFORMA DA PRAÇA SENHOR DO BOMFIM
124.659,5313,35

01.01.003

  

SERVIÇOS PRELIMINARES
14.232,801,53

01.01.003.001

  

PAVIMENTAÇÃO
38.488,434,12

01.01.003.002

  

URBANIZAÇÃO
36.323,823,89

01.01.003.003

  

ILUMINAÇÃO
35.614,483,81

01.01.003.004
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00001

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO  CENTRO MALHADOR-SE
CNPJ : 13.104.757/0001-77

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Novembro/2021-1
11º MÊS 12º MÊS

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
933.149,89 106.856,05 41.320,79100,00 11,45 4,43

100,00 933.149,89 95,57 891.829,10100,00 933.149,89TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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