ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE RISCO

(art. 72, | da Lei n® 14.133/2021)

FASE DE ANALISE

(

) Planejamento da Contratagdo ( ) Selegdo do Fornecedor ( X ) Gestao do Contrato

RISCO 01 Cancelamento do Artista

Probabilidade: ( x )Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( )Baixa ( ) Média ( x )Alta
iy e : . . - : :

Nio realizagdo da apresentagdo artistica,
1. comprometendo a programagdo do evento e

causando prejuizo ao interesse publico.
Id. Acao Preyenti\ﬁa ~ |Responsavel

lns_erﬂc;ao- de clausula cor:tratual com penalidades, Setot de Contratagdes
1 exigéncia de confirmagio formal de agenda e .

S : : Fiscal do Contrato

previsdo de garantias contratuais.
Id. |Acao de Contingéncia = : - | Responsavel

Substitui¢do do artista, reprogramagao do
1 evento ou aplicagdo das penalidades contratuais. | Coordenagdo do Evento / Fiscal

do Contrato

RISCO 02 Atraso no Inicio da Apresentagio

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x )Alta
Impacto: ( x )Baixa ( ) Média ( ) Alta
ld. |Dano .
1 Comprometimento da programacio do evento e

' insatisfagdo do ptiblico
Id. Agﬁi‘io Preventiva : : Responsavel

Defini¢éo contratual de horarios, previsio de

1 tolerancia e penalidades por atraso, além de Equipe de Planejamento

alinhamento prévio com equipe técnica.
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Id, _. 4}_:..:5 ,,, re

Planejamento prévio detalhado, definicdo de

Coordenacio do Evento
responsabilidades e contratagao de equ:pe técnica.

'd. |Agdode Contingencia . [Bepossiel
1. Ac1onament0 de fornecedores altematlvos e Coordenagdo do Evento
ajustes operacionais imediatos.

Probabilidade: ({ )Baxa | YMedia | X ) Alta

Impacto:
1.

) Baixa ( )Média ( x )Alta

Previsdo contratual especifica e planejamento de
estrutura adequada Coordenagio do Evento

Remarcag:ao ou a]terag:ao de local conforme
viabilidade.

Autoridade Competente
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“Arthur Ferreira Santos
Secretario Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Juventude e Comunicacso.




