





Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE CENTRO								R\$ 237.131,80	R\$ 156.663,37	R\$ 0,00	R\$ 156.663,37	R\$ 80.468,42	0,00%
1.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.250,62	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	100,00%
1.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	0,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	100,00%
1.002	COBERTURA								R\$ 83.362,98	R\$ 20.467,23	R\$ 0,00	R\$ 20.467,23	R\$ 62.895,75	24,55%
1.002.001	Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	602,99			0,00	602,99	R\$ 72,08	R\$ 43.464,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.464,66	R\$ 0,00	0,00%
1.002.002	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m2	200,00	60,00		60,00	140,00	R\$ 98,24	R\$ 19.647,36	R\$ 5.894,21	R\$ 0,00	R\$ 5.894,21	R\$ 13.753,15	30,00%
1.002.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev	m2	200,00	60,00		60,00	140,00	R\$ 40,56	R\$ 8.111,34	R\$ 2.433,40	R\$ 0,00	R\$ 2.433,40	R\$ 5.677,94	30,00%
1.002.004	Retelhamento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m2	643,32	643,32		643,32	0,00	R\$ 10,87	R\$ 6.993,02	R\$ 6.993,02	R\$ 0,00	R\$ 6.993,02	R\$ 0,00	100,00%
1.002.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	41,55	41,55		41,55	0,00	R\$ 123,87	R\$ 5.146,60	R\$ 5.146,60	R\$ 0,00	R\$ 5.146,60	R\$ 0,00	100,00%
1.003	PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTO E PINTURAS								R\$ 130.660,59	R\$ 130.660,21	R\$ 0,00	R\$ 130.660,21	R\$ 0,38	100,00%
1.003.001	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	m2	100,00	100,00		100,00	0,00	R\$ 46,25	R\$ 4.625,10	R\$ 4.625,10	R\$ 0,00	R\$ 4.625,10	R\$ 0,00	100,00%
1.003.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	1574,21	1574,20		1574,20	0,01	R\$ 38,50	R\$ 60.605,98	R\$ 60.605,60	R\$ 0,00	R\$ 60.605,60	R\$ 0,38	100,00%
1.003.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	1477,37	1477,37		1477,37	0,00	R\$ 38,50	R\$ 56.877,71	R\$ 56.877,71	R\$ 0,00	R\$ 56.877,71	R\$ 0,00	100,00%
1.003.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	107,66	107,66		107,66	0,00	R\$ 61,52	R\$ 6.623,19	R\$ 6.623,19	R\$ 0,00	R\$ 6.623,19	R\$ 0,00	100,00%
1.003.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 19,50	R\$ 974,84	R\$ 974,84	R\$ 0,00	R\$ 974,84	R\$ 0,00	100,00%
1.003.006	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 19,08	R\$ 953,78	R\$ 953,78	R\$ 0,00	R\$ 953,78	R\$ 0,00	100,00%
1.004	REVISÃO ELÉTRICA								R\$ 11.805,18	R\$ 2.042,13	R\$ 0,00	R\$ 2.042,13	R\$ 9.763,05	17,30%
1.004.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	150,00	50,00		50,00	100,00	R\$ 20,06	R\$ 3.009,56	R\$ 1.003,19	R\$ 0,00	R\$ 1.003,19	R\$ 2.006,37	33,33%
1.004.002	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	80,00	30,00		30,00	50,00	R\$ 27,34	R\$ 2.187,00	R\$ 820,13	R\$ 0,00	R\$ 820,13	R\$ 1.366,88	37,50%
1.004.003	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	40,00	15,00		15,00	25,00	R\$ 14,59	R\$ 583,52	R\$ 218,82	R\$ 0,00	R\$ 218,82	R\$ 364,70	37,50%
1.004.004	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	80,00			0,00	80,00	R\$ 75,31	R\$ 6.025,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.025,10	R\$ 0,00	0,00%
1.005	REVISÃO HIDRAULICA E DE ESGOTO								R\$ 1.697,06	R\$ 1.243,19	R\$ 0,00	R\$ 1.243,19	R\$ 453,88	73,26%
1.005.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	20,00	20,00		20,00	0,00	R\$ 25,98	R\$ 519,53	R\$ 519,53	R\$ 0,00	R\$ 519,53	R\$ 0,00	100,00%
1.005.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	20,00	20,00		20,00	0,00	R\$ 36,18	R\$ 723,65	R\$ 723,65	R\$ 0,00	R\$ 723,65	R\$ 0,00	100,00%
1.005.003	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 138,55	R\$ 277,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,10	R\$ 0,00	0,00%
1.005.004	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 88,39	R\$ 176,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,77	R\$ 0,00	0,00%
1.006	ESQUADRIAS								R\$ 7.355,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.355,36	0,00%
1.006.001	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,07			0,00	3,07	R\$ 15,72	R\$ 48,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,27	R\$ 0,00	0,00%
1.006.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 766,18	R\$ 1.532,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.532,36	R\$ 0,00	0,00%
1.006.003	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 736,18	R\$ 736,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,18	R\$ 0,00	0,00%
1.006.004	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	4,00			0,00	4,00	R\$ 173,62	R\$ 694,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694,49	R\$ 0,00	0,00%
1.006.005	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	9,00			0,00	9,00	R\$ 175,12	R\$ 1.576,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,10	R\$ 0,00	0,00%
1.006.006	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	6,00			0,00	6,00	R\$ 461,33	R\$ 2.767,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.767,96	R\$ 0,00	0,00%
02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO SIEBRA								R\$ 67.966,42	R\$ 46.930,03	R\$ 0,00	R\$ 46.930,03	R\$ 21.036,39	0,00%
2.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
2.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00			0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	0,00%
2.002	COBERTURA								R\$ 17.875,00	R\$ 17.875,00	R\$ 0,00	R\$ 17.875,00	R\$ 0,00	100,00%
2.002.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	205,31	205,31		205,31	0,00	R\$ 9,15	R\$ 1.879,20	R\$ 1.879,20	R\$ 0,00	R\$ 1.879,20	R\$ 0,00	100,00%
2.002.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	30,00	30,00		30,00	0,00	R\$ 85,41	R\$ 2.562,44	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	100,00%

Gabriela Cruz de Aguiar Gomes
 Engenheira Civil
 CREA - SE 271687874-9

2.002.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	20,00	20,00	20,00	0,00	R\$ 123,87	R\$ 2.477,30	R\$ 2.477,30	R\$ 0,00	R\$ 2.477,30	R\$ 0,00	100,00%
2.002.004	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	68,01	68,01	68,01	0,00	R\$ 83,37	R\$ 5.669,67	R\$ 5.669,67	R\$ 0,00	R\$ 5.669,67	R\$ 0,00	100,00%
2.002.005	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	11,04	11,04	11,04	0,00	R\$ 478,84	R\$ 5.286,39	R\$ 5.286,39	R\$ 0,00	R\$ 5.286,39	R\$ 0,00	100,00%
2.003	REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 27.218,93	R\$ 25.373,35	R\$ 0,00	R\$ 25.373,35	R\$ 1.845,59	93,22%
2.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	369,72	369,72	369,72	0,00	R\$ 38,50	R\$ 14.233,96	R\$ 14.233,96	R\$ 0,00	R\$ 14.233,96	R\$ 0,00	100,00%
2.003.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	289,34	289,34	289,34	0,00	R\$ 38,50	R\$ 11.139,39	R\$ 11.139,39	R\$ 0,00	R\$ 11.139,39	R\$ 0,00	100,00%
2.003.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,00		0,00	30,00	R\$ 61,52	R\$ 1.845,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,59	0,00%	
2.004	REVISÃO ELÉTRICA							R\$ 3.832,77	R\$ 185,97	R\$ 0,00	R\$ 185,97	R\$ 3.646,80	4,85%
2.004.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	23,00	3,00	3,00	20,00	R\$ 20,06	R\$ 461,47	R\$ 60,19	R\$ 0,00	R\$ 60,19	R\$ 401,27	13,04%
2.004.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	20,00	3,00	3,00	17,00	R\$ 14,59	R\$ 291,76	R\$ 43,76	R\$ 0,00	R\$ 43,76	R\$ 248,00	15,00%
2.004.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	30,00	3,00	3,00	27,00	R\$ 27,34	R\$ 820,13	R\$ 82,01	R\$ 0,00	R\$ 82,01	R\$ 738,11	10,00%
2.004.004	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	30,00		0,00	30,00	R\$ 75,31	R\$ 2.259,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,41	0,00%	
2.005	REVISÃO HIDRAULICA E DE ESGOTO							R\$ 953,14	R\$ 953,14	R\$ 0,00	R\$ 953,14	R\$ 0,00	100,00%
2.005.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 25,98	R\$ 181,84	R\$ 181,84	R\$ 0,00	R\$ 181,84	R\$ 0,00	100,00%
2.005.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 36,18	R\$ 217,10	R\$ 217,10	R\$ 0,00	R\$ 217,10	R\$ 0,00	100,00%
2.005.003	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 138,55	R\$ 554,20	R\$ 554,20	R\$ 0,00	R\$ 554,20	R\$ 0,00	100,00%
2.006	ESQUADRIAS							R\$ 15.835,97	R\$ 2.542,58	R\$ 0,00	R\$ 2.542,58	R\$ 13.293,39	16,06%
2.006.001	Remoção de fechadura	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 5,48	R\$ 10,97	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97	R\$ 0,00	100,00%
2.006.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,36	3,36	3,36	0,00	R\$ 15,72	R\$ 52,83	R\$ 52,83	R\$ 0,00	R\$ 52,83	R\$ 0,00	100,00%
2.006.003	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 766,18	R\$ 1.532,36	R\$ 766,18	R\$ 0,00	R\$ 766,18	R\$ 766,18	50,00%
2.006.004	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 736,18	R\$ 736,18	R\$ 736,18	R\$ 0,00	R\$ 736,18	R\$ 0,00	100,00%
2.006.005	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação.	un	10,00	10,00	10,00	0,00	R\$ 79,23	R\$ 792,26	R\$ 792,26	R\$ 0,00	R\$ 792,26	R\$ 0,00	100,00%
2.006.006	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	34,32		0,00	34,32	R\$ 173,62	R\$ 5.958,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.958,76	0,00%	
2.006.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	9,83	9,83	9,83	0,00	R\$ 18,74	R\$ 184,17	R\$ 184,17	R\$ 0,00	R\$ 184,17	R\$ 0,00	100,00%
2.006.008	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	7,00		0,00	7,00	R\$ 175,12	R\$ 1.225,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.225,85	0,00%	
2.006.009	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 461,33	R\$ 2.767,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.767,96	0,00%	
2.006.010	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,70		0,00	3,70	R\$ 695,85	R\$ 2.574,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,63	0,00%	
03	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE POVOADO SACO TORTO							R\$ 103.019,44	R\$ 0,00	R\$ 80.897,56	R\$ 80.897,56	R\$ 22.121,88	78,53%
3.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	233,34	233,34	233,34	0,00	R\$ 38,50	R\$ 8.983,43	R\$ 0,00	R\$ 8.983,43	R\$ 8.983,43	R\$ 0,00	100,00%
3.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	319,00	150,00	150,00	169,00	R\$ 38,50	R\$ 12.281,28	R\$ 0,00	R\$ 5.774,90	R\$ 5.774,90	R\$ 6.506,38	47,02%
3.003	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	127,30	127,30	127,30	0,00	R\$ 9,15	R\$ 1.165,18	R\$ 0,00	R\$ 1.165,18	R\$ 1.165,18	R\$ 0,00	100,00%
3.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	30,00	30,00	30,00	0,00	R\$ 85,41	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	R\$ 2.562,44	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	100,00%
3.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	127,30	127,30	127,30	0,00	R\$ 123,87	R\$ 15.768,04	R\$ 0,00	R\$ 15.768,04	R\$ 15.768,04	R\$ 0,00	100,00%
3.006	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	50,30	50,30	50,30	0,00	R\$ 83,37	R\$ 4.193,27	R\$ 0,00	R\$ 4.193,27	R\$ 4.193,27	R\$ 0,00	100,00%
3.007	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,70		0,00	3,70	R\$ 695,85	R\$ 2.574,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,63	0,00%	
3.008	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	76,00		0,00	76,00	R\$ 13,44	R\$ 1.021,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,28	0,00%	
3.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
3.010	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
3011	ADITIVO							R\$ 50.231,22	R\$ 0,00	R\$ 42.450,32	R\$ 42.450,32	R\$ 7.780,90	84,51%
3.011.001	LAJE FRONTAL/COBERTURA/FACHADA/PORTAS							R\$ 35.241,93	R\$ 0,00	R\$ 31.742,61	R\$ 31.742,61	R\$ 3.499,32	90,07%
3.011.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m2	4,28	4,28	4,28	0,00	R\$ 2.331,85	R\$ 9.980,32	R\$ 0,00	R\$ 9.980,32	R\$ 9.980,32	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	26,50	26,50	26,50	0,00	R\$ 228,47	R\$ 6.054,56	R\$ 0,00	R\$ 6.054,56	R\$ 6.054,56	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.003	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,40		0,00	8,40	R\$ 320,34	R\$ 2.690,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.690,82	0,00%	


 Gabriela Cruz de Aguiar
 Engenheira Civil
 CREA SE 273687874-0

3.011.001.004	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	m2	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 46,25	R\$ 323,75	R\$ 0,00	R\$ 323,75	R\$ 323,75	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.005	Restauração - Remoção de revestimento deteriorado	m2	54,00	54,00	54,00	0,00	R\$ 54,04	R\$ 2.917,97	R\$ 0,00	R\$ 2.917,97	R\$ 2.917,97	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	100,00	100,00	100,00	0,00	R\$ 85,41	R\$ 8.541,00	R\$ 0,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.007	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	26,50	26,50	26,50	0,00	R\$ 30,87	R\$ 818,08	R\$ 0,00	R\$ 818,08	R\$ 818,08	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.008	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m2	15,00	15,00	15,00	0,00	R\$ 83,37	R\$ 1.250,48	R\$ 0,00	R\$ 1.250,48	R\$ 1.250,48	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.009	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m2	5,50	5,50	5,50	0,00	R\$ 132,04	R\$ 726,21	R\$ 0,00	R\$ 726,21	R\$ 726,21	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.010	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	10,50	10,50	10,50	0,00	R\$ 46,80	R\$ 491,42	R\$ 0,00	R\$ 491,42	R\$ 491,42	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.011	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	21,00	21,00	21,00	0,00	R\$ 30,42	R\$ 638,83	R\$ 0,00	R\$ 638,83	R\$ 638,83	R\$ 0,00	100,00%
3.011.001.012	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	21,00		0,00	21,00	R\$ 38,50	R\$ 808,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 808,50	0,00%
3.011.002	PONTOS DE ENERGIA/REVESTIMENTO/PORTAS							R\$ 2.970,83	R\$ 0,00	R\$ 2.970,83	R\$ 2.970,83	R\$ 0,00	100,00%
3.011.002.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada acilii, rejuntado, exclusive regularização de base ou	m2	17,82	17,82	17,82	0,00	R\$ 66,61	R\$ 1.187,08	R\$ 0,00	R\$ 1.187,08	R\$ 1.187,08	R\$ 0,00	100,00%
3.011.002.002	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	m2	7,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 254,82	R\$ 1.783,75	R\$ 0,00	R\$ 1.783,75	R\$ 1.783,75	R\$ 0,00	100,00%
3.011.003	CASA DE LIXO							R\$ 12.018,46	R\$ 0,00	R\$ 7.736,88	R\$ 7.736,88	R\$ 4.281,58	64,37%
3.011.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m2	1,75	1,75	1,75	0,00	R\$ 2.331,85	R\$ 4.080,74	R\$ 0,00	R\$ 4.080,74	R\$ 4.080,74	R\$ 0,00	100,00%
3.011.003.002	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	3,80	3,80	3,80	0,00	R\$ 228,47	R\$ 868,20	R\$ 0,00	R\$ 868,20	R\$ 868,20	R\$ 0,00	100,00%
3.011.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	25,90	25,90	25,90	0,00	R\$ 46,80	R\$ 1.212,16	R\$ 0,00	R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16	R\$ 0,00	100,00%
3.011.003.004	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	51,80	51,80	51,80	0,00	R\$ 30,42	R\$ 1.575,78	R\$ 0,00	R\$ 1.575,78	R\$ 1.575,78	R\$ 0,00	100,00%
3.011.003.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	51,80		0,00	51,80	R\$ 38,50	R\$ 1.994,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.994,30	0,00%
3.011.003.006	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm	m2	4,00		0,00	4,00	R\$ 30,87	R\$ 123,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,48	0,00%
3.011.003.007	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	4,00		0,00	4,00	R\$ 85,41	R\$ 341,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,66	0,00%
3.011.003.008	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	13,80		0,00	13,80	R\$ 132,04	R\$ 1.822,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.822,14	0,00%
04	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO TABUA							R\$ 41.337,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.337,27	0,00%
4.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	115,23		0,00	115,23	R\$ 38,50	R\$ 4.436,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.436,27	0,00%
4.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	230,54		0,00	230,54	R\$ 38,50	R\$ 8.875,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.875,63	0,00%
4.003	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	125,08		0,00	125,08	R\$ 9,15	R\$ 1.144,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.144,86	0,00%
4.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	125,08		0,00	125,08	R\$ 85,41	R\$ 10.683,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.683,65	0,00%
4.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	25,00		0,00	25,00	R\$ 123,87	R\$ 3.096,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.096,63	0,00%
4.006	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	50,29		0,00	50,29	R\$ 83,37	R\$ 4.192,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.192,44	0,00%
4.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	9,00		0,00	9,00	R\$ 61,52	R\$ 553,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553,68	0,00%
4.008	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	76,00		0,00	76,00	R\$ 13,44	R\$ 1.021,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,28	0,00%
4.009	Refletor para lâmpada vapor de sódio 400w, Olivo ou similar, inclusive lâmpada e reator	un	2,00		0,00	2,00	R\$ 259,76	R\$ 519,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 519,52	0,00%
4.010	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%
4.011	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%
4.012	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,70		0,00	3,70	R\$ 695,85	R\$ 2.574,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,63	0,00%
05	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POVOADO ALECRIM							R\$ 59.436,67	R\$ 50.313,39	R\$ 0,00	R\$ 50.313,39	R\$ 9.123,28	0,00%
5.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	209,60	149,60	149,60	60,00	R\$ 38,50	R\$ 8.069,45	R\$ 5.759,50	R\$ 0,00	R\$ 5.759,50	R\$ 2.309,96	71,37%
5.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	234,10	234,10	234,10	0,00	R\$ 38,50	R\$ 9.012,69	R\$ 9.012,69	R\$ 0,00	R\$ 9.012,69	R\$ 0,00	100,00%


 Gabriela Cruz Teo Gomes
 Engenheira Civil
 CREA SE 271687874-0

5.003	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	127,26	127,26	127,26	0,00	R\$ 9,15	R\$ 1.164,81	R\$ 1.164,81	R\$ 0,00	R\$ 1.164,81	R\$ 0,00	100,00%
5.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	127,26	127,26	127,26	0,00	R\$ 85,41	R\$ 10.869,85	R\$ 10.869,85	R\$ 0,00	R\$ 10.869,85	R\$ 0,00	100,00%
5.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	127,26	127,26	127,26	0,00	R\$ 123,87	R\$ 15.763,09	R\$ 15.763,09	R\$ 0,00	R\$ 15.763,09	R\$ 0,00	100,00%
5.006	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	50,29	50,29	50,29	0,00	R\$ 83,37	R\$ 4.192,44	R\$ 4.192,44	R\$ 0,00	R\$ 4.192,44	R\$ 0,00	100,00%
5.007	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,70		0,00	3,70	R\$ 695,85	R\$ 2.574,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,63	0,00%	
5.008	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	76,00	76,00	76,00	0,00	R\$ 13,44	R\$ 1.021,28	R\$ 1.021,28	R\$ 0,00	R\$ 1.021,28	R\$ 0,00	100,00%
5.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
5.010	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
5.011	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	131,39	131,39	131,39	0,00	R\$ 19,25	R\$ 2.529,74	R\$ 2.529,74	R\$ 0,00	R\$ 2.529,74	R\$ 0,00	100,00%
06	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO ANTAS							R\$ 50.095,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.095,63	0,00%
6.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	244,10		0,00	244,10	R\$ 38,50	R\$ 9.397,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.397,68	0,00%	
6.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	555,64		0,00	555,64	R\$ 38,50	R\$ 21.391,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.391,75	0,00%	
6.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	25,00		0,00	25,00	R\$ 123,87	R\$ 3.096,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.096,63	0,00%	
6.004	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	30,00		0,00	30,00	R\$ 85,41	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.562,44	0,00%	
6.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	57,12		0,00	57,12	R\$ 61,52	R\$ 3.513,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.513,99	0,00%	
6.006	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	3,70		0,00	3,70	R\$ 695,85	R\$ 2.574,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,63	0,00%	
6.007	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00		0,00	3,00	R\$ 766,18	R\$ 2.298,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.298,54	0,00%	
6.008	Lavagem de pastilhas e rejuntamento com cimento branco	m2	76,00		0,00	76,00	R\$ 13,44	R\$ 1.021,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.021,28	0,00%	
6.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
6.010	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
07	REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE SEDE							R\$ 30.369,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.369,14	0,00%
7.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	152,51		0,00	152,51	R\$ 38,50	R\$ 5.871,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.871,53	0,00%	
7.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	544,79		0,00	544,79	R\$ 19,25	R\$ 10.489,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.489,22	0,00%	
7.003	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,50		0,00	1,50	R\$ 1.636,78	R\$ 2.455,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.455,16	0,00%	
7.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
7.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	50,00		0,00	50,00	R\$ 19,08	R\$ 953,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,78	0,00%	
7.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	70,00		0,00	70,00	R\$ 19,50	R\$ 1.364,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,77	0,00%	
7.007	Forno em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	69,31		0,00	69,31	R\$ 72,08	R\$ 4.996,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.996,00	0,00%	
7.008	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
08	REFORMA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO POVOADO PALMEIRAS							R\$ 40.178,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.178,21	0,00%
8.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	208,14		0,00	208,14	R\$ 38,50	R\$ 8.013,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.013,24	0,00%	
8.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	836,68		0,00	836,68	R\$ 19,25	R\$ 16.109,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.109,19	0,00%	
8.003	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	m2	1,50		0,00	1,50	R\$ 1.636,78	R\$ 2.455,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.455,16	0,00%	
8.004	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		0,00	6,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	0,00%	
8.005	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	8,00		0,00	8,00	R\$ 89,45	R\$ 715,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,59	0,00%	
8.006	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00		0,00	4,00	R\$ 332,95	R\$ 1.331,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.331,80	0,00%	
8.007	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	50,00		0,00	50,00	R\$ 19,08	R\$ 953,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,78	0,00%	
8.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	70,00		0,00	70,00	R\$ 19,50	R\$ 1.364,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,77	0,00%	
8.009	Forno em régua de pvc, liso, para ambientes residenciais, inclusive estrutura unidirecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	69,31		0,00	69,31	R\$ 72,08	R\$ 4.996,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.996,00	0,00%	
8.010	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
09	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DO POVOADO PALMEIRAS							R\$ 56.933,97	R\$ 41.662,68	R\$ 0,00	R\$ 41.662,68	R\$ 15.271,28	0,00%
9.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.250,62	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	100,00%
9.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	6,00	0,00	R\$ 375,10	R\$ 2.250,62	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	R\$ 2.250,62	R\$ 0,00	100,00%

Gabriela Cruz Bello Gomes
Engenheira Civil
CREA - SE 271667674-9

9.002	COBERTURA								R\$ 12.536,66	R\$ 12.536,66	R\$ 0,00	R\$ 12.536,66	R\$ 0,00	100,00%
9.002.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	131,68	131,68	131,68	0,00	R\$ 9,15	R\$ 1.205,27	R\$ 1.205,27	R\$ 0,00	R\$ 1.205,27	R\$ 0,00	100,00%	
9.002.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	30,00	30,00	30,00	0,00	R\$ 85,41	R\$ 2.562,44	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	R\$ 2.562,44	R\$ 0,00	100,00%	
9.002.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	25,00	25,00	25,00	0,00	R\$ 123,87	R\$ 3.096,63	R\$ 3.096,63	R\$ 0,00	R\$ 3.096,63	R\$ 0,00	100,00%	
9.002.004	Ruífo para telha de fibrocimento ondulada	m	50,30	50,30	50,30	0,00	R\$ 83,37	R\$ 4.193,27	R\$ 4.193,27	R\$ 0,00	R\$ 4.193,27	R\$ 0,00	100,00%	
9.002.005	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m2	10,00	10,00	10,00	0,00	R\$ 147,91	R\$ 1.479,06	R\$ 1.479,06	R\$ 0,00	R\$ 1.479,06	R\$ 0,00	100,00%	
9.003	REVESTIMENTO E PINTURA							R\$ 26.245,18	R\$ 21.132,91	R\$ 0,00	R\$ 21.132,91	R\$ 5.112,27	80,52%	
9.003.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para	m2	253,87	253,87	253,87	0,00	R\$ 38,50	R\$ 9.773,82	R\$ 9.773,82	R\$ 0,00	R\$ 9.773,82	R\$ 0,00	100,00%	
9.003.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	187,88	187,88	187,88	0,00	R\$ 38,50	R\$ 7.233,25	R\$ 7.233,25	R\$ 0,00	R\$ 7.233,25	R\$ 0,00	100,00%	
9.003.003	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	160,13	160,13	160,13	0,00	R\$ 19,08	R\$ 3.054,56	R\$ 3.054,56	R\$ 0,00	R\$ 3.054,56	R\$ 0,00	100,00%	
9.003.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	83,10		0,00	83,10	R\$ 61,52	R\$ 5.112,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.112,27	0,00%	
9.003.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	56,16	56,16	56,16	0,00	R\$ 19,08	R\$ 1.071,28	R\$ 1.071,28	R\$ 0,00	R\$ 1.071,28	R\$ 0,00	100,00%	
9.004	REVISÃO ELÉTRICA							R\$ 2.796,37	R\$ 2.796,37	R\$ 0,00	R\$ 2.796,37	R\$ 0,00	100,00%	
9.004.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	18,00	18,00	18,00	0,00	R\$ 20,06	R\$ 361,15	R\$ 361,15	R\$ 0,00	R\$ 361,15	R\$ 0,00	100,00%	
9.004.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	14,00	14,00	14,00	0,00	R\$ 14,59	R\$ 204,23	R\$ 204,23	R\$ 0,00	R\$ 204,23	R\$ 0,00	100,00%	
9.004.003	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	21,00	21,00	21,00	0,00	R\$ 27,34	R\$ 574,09	R\$ 574,09	R\$ 0,00	R\$ 574,09	R\$ 0,00	100,00%	
9.004.004	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	22,00	22,00	22,00	0,00	R\$ 75,31	R\$ 1.656,90	R\$ 1.656,90	R\$ 0,00	R\$ 1.656,90	R\$ 0,00	100,00%	
9.005	REVISÃO HIDRÁULICA E DE ESGOTO							R\$ 732,63	R\$ 732,63	R\$ 0,00	R\$ 732,63	R\$ 0,00	100,00%	
9.005.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	5,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 25,98	R\$ 129,88	R\$ 129,88	R\$ 0,00	R\$ 129,88	R\$ 0,00	100,00%	
9.005.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	9,00	9,00	9,00	0,00	R\$ 36,18	R\$ 325,64	R\$ 325,64	R\$ 0,00	R\$ 325,64	R\$ 0,00	100,00%	
9.005.003	Torneira cromada para pia de cozinha, ESTEVES, de parede, com articulador, linha Mônaco VTP038 (1168), 1/2" ou similar	un	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 138,55	R\$ 277,10	R\$ 277,10	R\$ 0,00	R\$ 277,10	R\$ 0,00	100,00%	
9.006	ESQUADRIAS							R\$ 10.384,44	R\$ 2.213,50	R\$ 0,00	R\$ 2.213,50	R\$ 8.170,94	21,32%	
9.006.001	Remoção de fechadura	un	4,00	4,00	4,00	0,00	R\$ 5,48	R\$ 21,93	R\$ 21,93	R\$ 0,00	R\$ 21,93	R\$ 0,00	100,00%	
9.006.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,36	3,36	3,36	0,00	R\$ 15,72	R\$ 52,83	R\$ 52,83	R\$ 0,00	R\$ 52,83	R\$ 0,00	100,00%	
9.006.003	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 766,18	R\$ 766,18	R\$ 766,18	R\$ 0,00	R\$ 766,18	R\$ 0,00	100,00%	
9.006.004	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 736,18	R\$ 736,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 736,18	R\$ 0,00	0,00%	
9.006.005	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação.	un	15,00	15,00	15,00	0,00	R\$ 79,23	R\$ 1.188,39	R\$ 1.188,39	R\$ 0,00	R\$ 1.188,39	R\$ 0,00	100,00%	
9.006.006	Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"	m2	9,83		0,00	9,83	R\$ 173,62	R\$ 1.706,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706,72	R\$ 0,00	0,00%	
9.006.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	9,83	9,83	9,83	0,00	R\$ 18,74	R\$ 184,17	R\$ 184,17	R\$ 0,00	R\$ 184,17	R\$ 0,00	100,00%	
9.006.008	Vidro liso incolor 5mm - Rev 01_10/2021	m2	9,00		0,00	9,00	R\$ 175,12	R\$ 1.576,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,10	R\$ 0,00	0,00%	
9.006.009	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	9,00		0,00	9,00	R\$ 461,33	R\$ 4.151,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.151,95	R\$ 0,00	0,00%	
9.007	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	0,00%	
9.007.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00		0,00	1,00	R\$ 1.988,07	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.988,07	R\$ 0,00	0,00%	
	TOTAIS DA MEDIÇÃO							R\$ 686.468,54	R\$ 295.569,47	R\$ 80.897,56	R\$ 376.467,03	R\$ 310.001,51		
	PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO							100,00%	43,06%	11,78%	54,84%	45,16%		

ARACAJU, 17 DE ABRIL DE 2026.

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM DATA: ____ / ____ / ____

APROVADO PARA PAGAMENTO

DATA: ____ / ____ / ____


Gabriela O. D. S. Gomes
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
 Engenheira Civil
 CREA - SF 271687874-9