



## CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DA CIDADE DE MALHADOR/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00051

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**  
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO CENTRO MALHADOR-SE  
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO MUNICIPAL	100	78.597,45	12,29	9.657,52	12,93	10.163,82	27,48	21.594,79	47,31	37.181,32		
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	78.597,45	12,29	9.657,52	12,93	10.163,82	27,48	21.594,79	47,31	37.181,32	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	78.597,45	12,29	9.657,52	25,22	19.821,34	52,70	41.416,13	100,01	78.597,45	100,01	78.597,45