

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVEMBRO CENTRO MALHADOR-SE
 CNPJ : 13.104.757/0001-77

Ref : Novembro/2021 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	100	933.149,89	7,93	73.970,00	7,71	71.938,30	12,54	117.004,94	23,27	217.161,14	5,71	53.302,98
01.01	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE MALHADOR	100	933.149,89	7,93	73.970,00	7,71	71.938,30	12,54	117.004,94	23,27	217.161,14	5,71	53.302,98
				7,93%		7,71%		12,54%		23,27%		5,71%	
01.01.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDO MENEZES E 25 DE NOVEMBRO	52,28	487.756,01	2,16	20.139,90			12,54	117.004,94	23,27	217.161,14	5,71	53.302,98
				4,13%				23,99%		44,52%		10,93%	
01.01.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,57	117.004,94					12,57	117.004,94				
								100,00%					
01.01.001.002	PAVIMENTAÇÃO	23,27	217.161,14							23,27	217.161,14		
										100,00%			
01.01.001.003	URBANIZAÇÃO	9,72	90.815,02	2,16	20.139,90							5,71	53.302,98
				22,18%								58,69%	
01.01.001.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6,72	62.774,91										
01.01.002	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA	34,37	320.734,35	0,12	1.108,87								
				0,35%									
01.01.002.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,69	25.129,94										
01.01.002.002	PAVIMENTAÇÃO	12,39	115.482,30										
01.01.002.003	URBANIZAÇÃO	14,87	138.801,32	0,12	1.108,87								
				0,80%									
01.01.002.004	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4,42	41.320,79										
01.01.003	REFORMA DA PRAÇA SENHOR DO BOMFIM	13,35	124.659,53	5,65	52.721,23	7,70	71.938,30						
				42,29%		57,71%							
01.01.003.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,53	14.232,80	1,53	14.232,80								
				100,00%									
01.01.003.002	PAVIMENTAÇÃO	4,12	38.488,43	4,12	38.488,43								
				100,00%									
01.01.003.003	URBANIZAÇÃO	3,89	36.323,82			3,89	36.323,82						
						100,00%							
01.01.003.004	ILUMINAÇÃO	3,81	35.614,48			3,81	35.614,48						
						100,00%							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
 PRAÇA 25 DE NOVENBRO CENTRO MALHADOR-SE
 CNPJ : 13.104.757/0001-77

Ref : Novembro/2021. Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES =====>	100,00	933.149,89	7,93	73.970,00	7,71	71.938,30	12,54	117.004,94	23,27	217.161,14	5,71	53.302,98
	TOTAL ACUMULADO =====>	100,00	933.149,89	7,93	73.970,00	15,64	145.908,30	28,18	262.913,24	51,45	480.074,38	57,16	533.377,36