



## REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**  
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO CENTRO MALHADOR-SE  
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Cod. Empreendimento: 00055

BDI: 24,2%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	100	390.103,65	24,51	95.596,07	9,85	38.441,85	10,16	39.645,28	17,73	69.161,67	21,80	85.047,03
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	390.103,65	24,51	95.596,07	9,85	38.441,85	10,16	39.645,28	17,73	69.161,67	21,80	85.047,03
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	390.103,65	24,51	95.596,07	34,36	134.037,92	44,52	173.683,20	62,25	242.844,87	84,05	327.891,90