



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A solicitação de aditivo de valor se deu devidos aos seguintes fatores, houve a necessidade de pintar áreas que não estavam inicialmente planejadas, além disso foram notados problemas na cobertura, sendo necessária a troca de algumas telhas além da impermeabilização com manta asfáltica.

Lucas de Jesus Pacheco
Engenheiro Civil
CREA: 2721324170

Lucas de Jesus Pacheco

Fiscal da Obra

Malhador 24 de julho de 2025.

MOVE PROJECT EMPREENDIMENTOS LTDA						
RUA PASTOR EUCLIDES ARLINDO, 595, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SERGIPE, CNPJ: 57.151.301/0001-33						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR/SE						
OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR						
ADITIVO DE VALOR						
ITEM	ADITIVO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO FINAL	VALOR TOTAL
1						R\$ 43.685,32
01.001		Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	680,00	41,12	R\$ 27.961,60
01.002		Pintura para interiores, sobre tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	277,32	41,12	R\$ 11.403,40
01.003		Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	21,50	132,71	R\$ 2.853,19
01.004		Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	25,00	58,69	R\$ 1.467,14
TOTAL						R\$ 43.685,32

Lucas de Jesus Pacheco
 Engenheiro Civil
 CREA: 2721324170