

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MALHADORSE

BM : 6ª MEDIÇÃO FINAL
CONTRATO: 023/2025
PERÍODO : 01/05 A 02/06/2025



DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA A	ANTERIOR	6ª MEDIÇÃO FINAL	ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATADA	ANTERIOR	DO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
01.001 Equipe Dirigente	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 137.896,36	R\$ 143.765,64	137.896,36		137.206,88	R\$ -
01.002 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	3,00	3,00		3,00	-	R\$ 329,98	R\$ 988,14	988,14		988,14	R\$ -
01.003 Locação de contêiner - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - mês	mês	3,00	3,00		3,00	-	R\$ 1.181,68	R\$ 3.545,04	3.545,04		3.545,04	R\$ -
01.004 Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaxada	km	167,00	167,00		167,00	-	R\$ 8,00	R\$ 1.336,00	1.336,00		1.336,00	R\$ -
02 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
02.001 EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE	M2	69.181,82	63.168,79		69.181,81	0,01	R\$ 0,23	R\$ 15.911,82	14.528,82	1.382,99	15.911,82	R\$ 0,64
02.002 CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 2,00cm - com MOTOR NIVELADORA	T	3.323,99	3.036,13		3.323,99	0,00	R\$ 14,97	R\$ 49.780,09	45.450,90	4.309,26	49.780,17	R\$ 0,00
02.003 CAUQ - Concreto asfáltico usinado à quente, aplicado em execução de rodovias (prod. = 75t/h), sem fornecimento de material, sem transporte e sem usinagem - espessura de 3,00cm - com vibracabadora	T	4.985,99	4.554,03		4.985,99	0,00	R\$ 14,97	R\$ 74.640,23	68.173,79	6.466,44	74.640,23	R\$ 0,08
02.004 USINAGEM DE CAUQ (CAPA DE ROLOAMENTO), EXCLUSIVE CAP	T	8.309,97	7.580,16		8.309,97	0,01	R\$ 135,18	R\$ 1.123.342,38	1.026.037,76	97.303,92	1.123.341,67	R\$ 0,00
02.005 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DÍTEXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TKM), AF_07/2020	TKM	541.031,20	494.469,92		541.031,21	0,00	R\$ 0,60	R\$ 324.618,72	296.681,95	27.936,77	324.618,72	R\$ 0,71
02.006 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE =1,57/M³)	TKM	541.031,20	494.469,92		541.031,21	0,00	R\$ 0,78	R\$ 422.004,34	385.686,53	36.317,81	422.004,34	R\$ 0,00
03 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL												
03.001 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODoviARIA, COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3.430,49	2.580,49		3.430,49	-	R\$ 32,00	R\$ 109.775,68	92.575,68	27.200,00	109.775,68	R\$ 0,01
03.002 DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRILICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS).	M2	676,50	676,50		676,50	-	R\$ 11,01	R\$ 7.448,27	7.448,27	-	7.448,27	R\$ -
04 SINALIZAÇÃO VERTICAL												
04.001 Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 - PARE	M2	55,00	55,00		55,00	-	R\$ 598,39	R\$ 32.911,45	32.911,45	-	32.911,45	R\$ 0,01
04.002 Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 - QUILOMETRAGEM	M2	55,00	55,00		55,00	-	R\$ 598,39	R\$ 32.911,45	32.911,45	-	32.911,45	R\$ -
05 OBRAS COMPLEMENTARES												
05.00 REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO I (L=1,50M, H=0,08M) -							R\$	R\$ 208.741,25				R\$ 2,05

Lucas de Jesus Pacheco
Engenheiro Civil
CREA 2721324179

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MALHADORSE

BM: 6ª MEDIÇÃO FINAL
CONTRATO: 023/2025
PERÍODO: 01/05 A 02/06/2025



DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA	ANTERIOR	6ª MEDIÇÃO FINAL	ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATADA	ANTERIOR	DO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
05.001 EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE	M2	840,00	839,93		839,93	0,07	R\$ 0,23	R\$ 193,20	193,18	-	193,18	R\$ 0,02
05.002 APLICADO EM EXECUÇÃO DE RODOVIAS (PROD. = 75T/H), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, SEM TRANSPORTE E CESTILHAGEM	T	161,28	161,27		161,27	0,01	R\$ 14,97	R\$ 2.414,36	2.414,16	-	2.414,16	R\$ 0,20
05.003 USINAGEM DE CAUÇU (CAPA DE ROLOAMENTO), EXCLUSIVE CAP	T	161,28	161,27		161,27	0,01	R\$ 136,18	R\$ 21.801,93	21.800,01	-	21.800,01	R\$ 1,92
05.004 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DATEXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:TXKM), AF_07/2020	TKM	5.946,00	5.946,00		5.946,00	0,00	R\$ 0,60	R\$ 3.567,60	3.567,60	-	3.567,60	R\$ 0,15
05.005 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA (DENSIDADE = 1,5T/M³)	TKM	5.946,00	5.946,00		5.946,00	0,00	R\$ 0,76	R\$ 4.637,88	4.637,88	-	4.637,88	R\$ 0,00
05.006 PINTURA DE MEIO FIO (CALIÇÃO)	M	22.116,15	15.585,02	6.521,13	22.116,15	-	R\$ 2,99	R\$ 66.127,29	46.629,11	19.498,18	66.127,29	R\$ 0,00
05.007 LIMPEZA GERAL	M²	69.181,82	56.543,37	12.638,44	69.181,81	0,01	R\$ 1,59	R\$ 109.999,09	89.903,96	20.095,12	109.999,07	R\$ 0,02
06 MARCO INAUGURAL								R\$ 31.125,99				R\$ 0,02
06.001 Marco Inaugural em concreto aparente 1,16 x 1,50m com tubos de aço galvanizado de 1 1/2"	UND	7,00	7,00		7,00	-	R\$ 1.410,57	R\$ 9.873,99	9.873,99	-	9.873,99	R\$ 0,00
06.002 Marco Inaugural - Rev. 01 - CHUMBAMENTO, EMASSAMENTO, LIXAMENTO E PINTURA	UND	7,00	7,00		7,00	-	R\$ 846,41	R\$ 5.924,87	5.924,87	-	5.924,87	R\$ 0,00
06.003 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND	7,00	7,00		7,00	-	R\$ 2.189,59	R\$ 15.327,13	15.327,13	-	15.327,13	R\$ 0,00
07 FORNECIMENTO DE MATERIAL								R\$ 2.796,049,48				R\$ 0,04
07.001 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C.	T	30,34	27,27	3,08	30,34	0,00	R\$ 3.793,94	R\$ 115.112,13	103.442,94	11.669,17	115.112,11	R\$ 0,02
07.002 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANUL (CAP) 50/70	T	491,61	444,62	46,99	491,61	0,00	R\$ 5.453,40	R\$ 2.680.937,36	2.424.694,62	256.242,72	2.680.937,34	R\$ 0,02
08.001 TRANSPORTE DE RR-1C	T	30,34	27,27	3,08	30,34	0,00	R\$ 600,00	R\$ 18.204,63	16.359,18	1.845,30	18.204,48	R\$ 0,45
08.002 FORNECIMENTO DE CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	491,61	444,62	46,99	491,61	0,00	R\$ 600,00	R\$ 294.965,05	266.772,43	28.192,52	294.964,75	R\$ 0,15
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 5.686.176,36	5.147.023,71	549.152,65	5.686.176,36	R\$ 0,00

RAPHAEL FIGUEIREDO Assinado de forma digital por RAPHAEL FIGUEIREDO DE MORAIS
MORAIS5374532904 MORAS5374532904
A&R ENGENHARIA LTDA.
Raphael Figueiredo de Moraes
Engº Civil - CREA 2721001601-0

Lucas de Jesus Pacheco
Engenheiro Civil
CREA 2721324179