



## REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**  
PRAÇA 25 DE NOVEEMBRO CENTRO MALHADOR-SE  
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Cod. Empreendimento: 00055

BDI: 24,2%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

| ITEM                             | SERVIÇOS                                   | (% )   | VALOR      | 6º MÊS |            |     |       |     |       |     |       |     |       |
|----------------------------------|--|--------|------------|--------|------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
|                                  |  |        |            | (%)    | VALOR      | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR |
| 01                               | REFORMA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 100    | 390.103,65 | 15,95  | 62.211,75  |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>   |  | 100,00 | 390.103,65 | 15,95  | 62.211,75  |     |       |     |       |     |       |     |       |
| <b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b> |  | 100,00 | 390.103,65 | 100,00 | 390.103,65 |     |       |     |       |     |       |     |       |