



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

Objeto: Contratação de Artista Gospel para apresentação no Evento do Dia do Evangélico do Município de Malhador/SE.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida Preventiva/Mitigadora	Responsável
01	Cancelamento do artista contratado	Baixa	Alto	Médio	Previsão de cláusula contratual com multas, penalidades e comunicação prévia em caso de impedimento da apresentação.	Fiscal do Contrato / Setor de Contratações
02	Atraso no início da apresentação artística	Alta	Médio	Alto	Estabelecimento de horários contratuais, planejamento logístico e aplicação de penalidades por descumprimento injustificado.	Fiscal do Contrato
03	Abandono de palco ou interrupção injustificada da apresentação	Baixa	Alto	Médio	Inclusão de cláusulas contratuais prevendo sanções e responsabilização por prejuízos causados ao evento.	Fiscal do Contrato
04	Sobrepço na contratação	Média	Alto	Alto	Realização de justificativa de preço baseada em notas fiscais, contratos similares e apresentações recentes do artista.	Setor Demandante / Setor de Contratações



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

05	Problemas logísticos relacionados ao transporte do artista, equipe e equipamentos	Média	Médio	Médio	Planejamento antecipado da logística e definição clara das responsabilidades contratuais.	Organização do Evento
06	Condições climáticas adversas durante o evento	Alta	Alto	Alto	Previsão contratual para casos fortuitos e força maior, além da definição de local alternativo ou remarcação quando cabível.	Comissão Organizadora
07	Falhas na estrutura de palco, som e iluminação	Média	Alto	Alto	Realização de testes prévios, vistoria técnica e contratação de empresa especializada.	Organização do Evento / Fiscal do Contrato
08	Baixa participação do público	Média	Médio	Médio	Elaboração e execução de plano de divulgação institucional e regional do evento.	Assessoria de Comunicação
09	Irregularidades jurídicas na contratação	Baixa	Alto	Médio	Instrução processual completa, parecer jurídico, comprovação da exclusividade do empresário e da consagração do artista.	Setor de Contratações / Procuradoria Jurídica
10	Descumprimento das obrigações contratuais pelo artista ou empresário	Média	Alto	Alto	Acompanhamento da execução contratual e aplicação das penalidades previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.	Fiscal do Contrato



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Conclusão da Análise de Riscos

Após a identificação, avaliação e proposição das medidas mitigadoras, conclui-se que os riscos associados à **Contratação de Artista Gospel para o Evento do Dia do Evangélico do Município de Malhador/SE** são administráveis e não comprometem a viabilidade da contratação.

A adoção das medidas de controle propostas reduz significativamente a probabilidade e os impactos dos riscos identificados, tornando a contratação **viável sob os aspectos técnico, operacional e jurídico**, desde que sejam observados os requisitos estabelecidos no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, bem como as demais normas aplicáveis à fase de planejamento da contratação.

Arthur Ferreira Santos

Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo, Juventude e Comunicação