



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVENBRO CENTRO MALHADOR-SE
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Cod. Empreendimento: 00049
BDI: 24,22%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE	100	767.737,39	16,30	125.160,21	0,22	1.701,23	0,22	1.701,23	0,22	1.701,23	0,22	1.701,24
TOTAL SIMPLES ==>>>>				100,00	767.737,39	16,30	125.160,21	0,22	1.701,23	0,22	1.701,23	0,22	1.701,24
TOTAL ACUMULADO ==>>>>				100,00	767.737,39	99,10	760.932,46	99,32	762.633,69	99,54	764.334,92	99,76	766.036,15