



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
PRAÇA 25 DE NOVEMBRO CENTRO MALHADOR-SE
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Cod. Empreendimento: 00049

BDI: 24,22%

Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE	100	767.737,39	14,50	111.354,27	14,50	111.354,27	14,50	111.354,27	19,65	150.848,41	19,65	150.861,03
TOTAL SIMPLES =====>				14,50	111.354,27	14,50	111.354,27	14,50	111.354,27	19,65	150.848,41	19,65	150.861,03
TOTAL ACUMULADO =====>				14,50	111.354,27	29,00	222.708,54	43,50	334.062,81	63,15	484.911,22	82,80	635.772,25