



PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR**  
PRAÇA 25 DE NOVENBRO CENTRO MALHADOR-SE  
CNPJ : 13.104.757/0001-77

Cod. Empreendimento: 00049  
BDI: 24,22%  
Ref : Janeiro/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE	100	767.737,39			0,02							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	767.737,39	0,00	0,00	0,02	0,00						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	767.737,39	99,98	767.737,39	100,00	767.737,39						